

## **Zápis ze zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s. ze dne 15.10.2007**

Dne 15.10.2007 se v zasedací síle MÚ Sokolov uskutečnilo zasedání správní rady MAS Sokolovsko o.p.s.

Přítomni: Ing. Ivan Stefan, Miroslav Bouda, Stanislava Slunčíková, Ing. Miroslav Makovička, Petr Volmut, Sabina Fialková, Mgr. Bohumír Zajíček

Hosté: 0

Omluveni: 0

Jednání zahájil v 17.00 předseda správní rady pan Miroslav Bouda, který konstatoval, že správní rada je usnášeníschopná.

### **1/ Úvod, program jednání:**

Předseda správní rady přečetl návrh programu jednání. Správní rada tento program jednání odsouhlasila. Zasedání se řídilo následujícím programem:

1. Úvod
2. Projednání dosavadního průběhu realizace Leader ČR 2007
3. Schválení projektů k dotaci v rámci Leader ČR 2007
4. Závěr

### **2/ Projednání dosavadního průběhu realizace Leader ČR 2007**

Předseda správní rady M. Bouda ocenil dosavadní úsilí všech zúčastněných na realizaci projektu, který probíhá ve velkém časovém stresu. Konstatoval, že zdržení vznikají především na úrovni Mze, které nedodrží schválený harmonogram. Dosud nebyla podepsána dohoda a není k dispozici předpis pro zadávání zakázek.

**Usnesení 1:** SR pověřuje manažera svazku urgovat splnění těchto bodů harmonogramu. Na Mze.

Manažer svazku Ing. M. Makovička informoval o dosavadním průběhu realizace projektu, V termínu 7.9. byla zveřejněna výzva k předkládání projektů a to formou vyvěšení na úřední desce obce Březová, na internetových stránkách MAS, výzva byla rozeslána na všechny obce z území MAS s žádostí o zveřejnění. Následující týden byl v místním tisku vydán inzerát.

Dne 14.9. se uskutečnila na MÚ Březová za hojné účasti zájemců z území MAS informační schůzka, kde byly vysvětleny podmínky dotace.

27.9. byl ukončen výběr projektů, kterých bylo podáno 7.

2.10. se provedla administrativní kontrola, při které byl vyřazen 1 projekt. Uchazeči byly vyzváni k odstranění nedostatků žádostí s termínem do 5.10., ke kterému se veškeré nedostatky odstranily.

8.10. se sešla výběrová komise, která projekty obodovala a určila jejich pořadí.

9.10. se sešel programový výbor, který konstatoval, že všechny projekty odpovídají strategii MAS. Současně navrhl krátit poslední projekt do výše celkem poskytnuté dotace a také navrhl požádat o vyjím a financovat 6 projektů.

15.10. se uskutečnila VH MAS, která projednala průběh realizace a odsouhlasila navržený seznam projektů k financování.

**Usnesení 2:** SR schvaluje dosavadní postup realizace projekt Leader ČR 2007.

### 3/ Schválení projektů k dotaci v rámci Leader ČR 2007

SR projednala seznam projektů navržených k dotaci v rámci programu Leader ČR 2007.

**Usnesení 3:** SR schvaluje seznam projektů k dotaci z programu Leader ČR 2007. SR schvaluje krácení dotace pro projekt Mikroregionu Sokolov - východ o částku 3.428,00 Kč.

#### Veřejný a neziskový sektor

Reg.č.	Název projektu	Žadatel	Konečný počet bodů	Výše dotace	Zdůvodnění
3/2007	Výměna plynových kotlů za účelem ekonomického a ekologického zlepšení	Oáza klidu o. p. s.	260	230.454,00	Projekt odpovídá strategii a programu
1/2007	Integrovaný informační systém a sociální zařízení pro pořádání kulturních akcí	Josefov	235	385.762,40	Projekt odpovídá strategii a programu
4/2007	Centrum zábavy pro nejmenší „Sluníčko“	Habartov	195	469.512,00	Projekt odpovídá strategii a programu
2/2007	Vybavení přírodního amfiteátru Pod skalou a společenské místnosti obce Šabina	Šabina	190	316.300,00	Projekt odpovídá strategii a programu
6/2007	Párty stan pro pořádání kulturních akcí	Mikroregion Sokolov-východ	150	82 972,00	Projekt odpovídá strategii a programu, krácen do výše přiznané dotace.

#### Podnikatelský sektor

Reg.č.	Název projektu	Žadatel	Konečný počet bodů	Výše dotace	Zdůvodnění
7/2007	Diverzifikace činností-údržba komunálních komunikací	Ivo Černohorský	220	765.000,00	Projekt odpovídá strategii a programu

### 4/ Závěr

Další zasedání SR se uskuteční dle potřeby na Březové.

Zapsal v Sokolově dne 15.10.2007 Ing. Miroslav Makovička

Miroslav Bouda  
Předseda správní rady